
załącznik nr 1f Ramowy Harmonogram dostarczania dokumentacji projektowej

Działanie 1 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Nieżychowo

1,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

1,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 30 szt.

1,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 13 szt.

1,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 13 szt.

1,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 2 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Krzewina

2,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

2,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 11 szt.

2,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 5 szt.

2,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 5 szt.

2,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 3 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Prawomyśl

3,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

3,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 12 szt.

3,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 5 szt.

3,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 5 szt.

3,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 4 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Rzadkowo

4,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

4,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 30 szt.

4,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 13 szt.

4,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 13 szt.

4,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 5 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Śmiłowo

5,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

5,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 58 szt.

5,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 25 szt.

5,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 25 szt.

5,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 6 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Zelgniewo

6,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

6,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 33 szt.

6,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 15 szt.

6,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 15 szt.

6,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 7 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Dębno

7,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

7,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 32 szt.

7,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 14 szt.

7,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 14 szt.
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7,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 8 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Fanianowo

8,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

8,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 9 szt.

8,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 4 szt.

8,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 4 szt.

8,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 9 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Liszkowo

9,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

9,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 32 szt.

9,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 14 szt.

9,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 14 szt.

9,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 1 szt.

Działanie 10 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Szczerbin

10,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

10,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 21 szt.

10,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 9 szt.

10,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 9 szt.

10,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 11 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Walentynowo

11,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

11,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 9 szt.

11,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 4 szt.

11,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 4 szt.

11,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 12 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Wiktorówko

12,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

12,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 10 szt.

12,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 4 szt.

12,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 4 szt.

12,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 13 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Grabionna

13,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

13,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 22 szt.

13,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10 szt.

13,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 10 szt.

13,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 14 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Miasteczko 
Krajeńskie

14,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

14,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 106 szt.

14,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 47 szt.

14,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 47 szt.

14,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 1 szt.

Działanie 15 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Miasteczko-Huby

15,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

15,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 7 szt.

15,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 3 szt.

15,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 3 szt.

15,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.
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Działanie 16 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Dolaszewo

16,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 800 mb

16,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 21 szt.

16,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 9 szt.

16,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 9 szt.

16,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 17 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Jaraczewo

17,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1 100 mb

17,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 18 szt.

17,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 8 szt.

17,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 8 szt.

17,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 18 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Nowy Dwór

18,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

18,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 24 szt.

18,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 11 szt.

18,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 11 szt.

18,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 19 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Róża Wielka

19,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

19,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 29 szt.

19,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 13 szt.

19,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 13 szt.

19,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 20 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Dobrzyca

20,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 4 500 mb

20,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 56 szt.

20,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 25 szt.

20,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 25 szt.

20,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 21 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Zawada

21,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

21,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 23 szt.

21,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10 szt.

21,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 10 szt.

21,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 22 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Cyk

22,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1 000 mb

22,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 7 szt.

22,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 3 szt.

22,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 3 szt.

22,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 23 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Kotuń

23,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1 700 mb

23,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 49 szt.

23,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 22 szt.

23,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 22 szt.

23,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 24 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Kruszewo
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24,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

24,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 57 szt.

24,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 25 szt.

24,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 25 szt.

24,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 25 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Ługi Ujskie

25,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

25,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 21 szt.

25,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 9 szt.

25,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 9 szt.

25,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 26 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Nowa Wieś Ujska

26,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2 700 mb

26,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 81 szt.

26,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 36 szt.

26,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 36 szt.

26,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 27 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Glesno

27,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

27,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 49 szt.

27,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 22 szt.

27,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 22 szt.

27,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 28 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Piła

28,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2 200 mb

28,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 405 szt.

28,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 180 szt.

28,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 180 szt.

28,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 1 szt.

Działanie 29 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Wyrzysk

29,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2 200 mb

29,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 187 szt.

29,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 83 szt.

29,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 83 szt.

29,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 1 szt.

Działanie 30 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Bądecz

30,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

30,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 23 szt.

30,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10 szt.

30,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 10 szt.

30,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 31 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Wysoczka

31,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1 900 mb

31,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 16 szt.

31,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 7 szt.

31,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 7 szt.

31,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.
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