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Dziatanie 1|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Niezychowo
1,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
1,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 30]szt.
2014-12-29
1,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 13|szt.
1,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 13|szt.
1,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0[szt.
Dziatanie 2|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Krzewina
2,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
2,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika korcowego 11]szt.
2014-12-29
2,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 5|szt.
2,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 5|szt.
2,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 3|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Prawomys|
3,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
3,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika korcowego 12[szt.
2014-12-29
3,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 5|szt.
3,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 5|szt.
3,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0[szt.
Dziatanie 4|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Rzadkowo
4,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
4,2|Budowa przytacza swiattowodowego dla uzytkownika korcowego 30]szt.
2014-12-29
4,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 13|szt.
4,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 13|szt.
4,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 5|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Smitowo
5,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
5,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika korcowego 58|szt.
2014-12-29
5,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 25]szt.
5,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 25]szt.
5,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 6|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Zelgniewo
6,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
6,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika korcowego 33|szt.
2014-12-29
6,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 15|szt.
6,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 15|szt.
6,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0[szt.
Dziatanie 7|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Debno
7,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
7,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika korcowego 32|szt.
2015-01-28
7,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 14|szt.
7,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 14|szt.




7,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 8|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Fanianowo
8,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
8,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika korcowego 9|szt.
2014-12-29
8,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 4|szt.
8,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 4|szt.
8,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 9|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Liszkowo
9,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
9,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika korcowego 32|szt.
2014-12-29
9,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 14|szt.
9,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 14|szt.
9,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1]szt.
Dziatanie 10|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Szczerbin
10,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
10,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika korcowego 21|szt.
10,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 9|szt. 2014-12-29
10,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 9|szt.
10,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 11|Wybudowanie sieci swiattowodowej w miejscowosci: Walentynowo
11,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
11,2Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koficowego 9|szt.
2014-12-29
11,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 4|szt.
11,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 4|szt.
11,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 12|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Wiktorowko
12,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
12,2Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 10[szt.
2014-12-29
12,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 4|szt.
12,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 4|szt.
12,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 13|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Grabionna
13,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
13,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 22|szt.
2014-12-29
13,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10]szt.
13,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 10|szt.
13,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 14|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Miasteczko
Krajenskie
14,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
14,2Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 106]szt.
2014-12-29
14,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 47|szt.
14,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 47|szt.
14,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1]szt.
Dziatanie 15|Wybudowanie sieci swiattowodowej w miejscowosci: Miasteczko-Huby
15,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
15,2Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koficowego 7]szt.
2015-02-28
15,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 3|szt.
15,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 3|szt.
15,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.




Dziatanie 16|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Dolaszewo
16,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 800|mb
16,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika korncowego 21]szt.
2015-02-28
16,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 9|szt.
16,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 9|szt.
16,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 17|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Jaraczewo
17,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1100|mb
17,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika korncowego 18|szt.
2015-02-28
17,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 8szt.
17,4\ Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 8|szt.
17,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 18|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Nowy Dwor
18,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
18,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika korncowego 24]szt.
2015-02-28
18,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 11]szt.
18,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 11]szt.
18,5(Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 19|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Réza Wielka
19,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
19,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika korncowego 29]szt.
2015-02-28
19,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 13[szt.
19,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 13|szt.
19,5(Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 20|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Dobrzyca
20,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 4500{mb
20,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 56]szt.
2015-02-28
20,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 25|szt.
20,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 25]szt.
20,5|Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 21|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Zawada
21,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
21,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 23|szt.
2015-02-28
21,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10[szt.
21,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 10]szt.
21,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 22|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Cyk
22,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1000|mb
22,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 7|szt.
2015-02-28
22,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 3|szt.
22,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 3|szt.
22,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 23|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Kotun
23,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1700|mb
23,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 49|szt.
2015-02-28
23,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 22|szt.
23,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 22|szt.
23,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 24|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Kruszewo




24,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
24,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 57|szt.
2015-02-28
24,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 25]szt.
24,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 25]szt.
24,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0[szt.
Dziatanie 25|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Lugi Ujskie
25,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
25,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 21|szt.
2015-02-28
25,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 9|szt.
25,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 9|szt.
25,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 26|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Nowa Wies Ujska
26,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2700{mb
26,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 81|szt.
2015-02-28
26,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 36]szt.
26,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 36]szt.
26,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0[szt.
Dziatanie 27|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Glesno
27,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
27,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 49]szt.
2015-02-28
27,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 22|szt.
27,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 22|szt.
27,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 28|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Pita
28,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2200|mb
28,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 405|szt.
2015-02-28
28,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 180|szt.
28,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 180]szt.
28,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1]szt.
Dziatanie 29|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Wyrzysk
29,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2200|mb
29,2|Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 187]szt.
2015-01-28
29,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 83]szt.
29,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 83]szt.
29,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1]szt.
Dziatanie 30{Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Badecz
30,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1]szt.
30,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 23|szt.
2015-01-28
30,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10|szt.
30,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 10|szt.
30,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.
Dziatanie 31|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Wysoczka
31,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1900{mb
31,2|Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 16[szt.
2015-01-28
31,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 7|szt.
31,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 7|szt.
31,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0]szt.




