



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



załącznik nr 1f Ramowy Harmonogram dostarczania dokumentacji projektowej

Lp.	Wyszczególnienie wydatku			Ilość	Jed. Miary	Termin dostarczenia dokumentacji przez Zamawiającego
<b>Działanie</b>	<b>1</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Bukowiec</b>			
	1,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	1,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		12	szt.	
	1,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		5	szt.	
	1,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		5	szt.	
	1,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>2</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Ciszkowo</b>			
	2,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-02-28
	2,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		24	szt.	
	2,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		11	szt.	
	2,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		11	szt.	
	2,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>3</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Czarnków</b>			
	3,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 600	mb	2015-02-28
	3,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		279	szt.	
	3,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		132	szt.	
	3,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		132	szt.	
	3,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>4</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Gajewo</b>			
	4,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	4,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		30	szt.	
	4,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		14	szt.	
	4,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		14	szt.	
	4,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>5</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Gębice</b>			
	5,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-02-28
	5,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		55	szt.	
	5,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		26	szt.	
	5,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		26	szt.	
	5,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>6</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Góra Nad Notecią</b>			
	6,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-02-28
	6,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		26	szt.	

	6,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		12	szt.	
	6,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		12	szt.	
	6,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>7</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Huta</b>			
	7,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	7,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		70	szt.	
	7,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		33	szt.	
	7,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		33	szt.	
	7,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>8</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Jędrzejewo</b>			
	8,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	8,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		25	szt.	
	8,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		12	szt.	
	8,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		12	szt.	
	8,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>9</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Kuźnica Czarnekowska</b>			
	9,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	9,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		110	szt.	
	9,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		52	szt.	
	9,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		52	szt.	
	9,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>10</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Mikołajewo</b>			
	10,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	10,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		24	szt.	
	10,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		11	szt.	
	10,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		11	szt.	
	10,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>11</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Pianówka</b>			
	11,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	11,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		30	szt.	
	11,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		14	szt.	
	11,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		14	szt.	
	11,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>12</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Sarbia</b>			
	12,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		4 500	mb	
	12,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		40	szt.	
	12,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		19	szt.	
	12,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		19	szt.	
	12,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>13</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Sarbką</b>			
	13,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	

	13,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		29	szt.	2015-01-28
	13,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		14	szt.	
	13,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		14	szt.	
	13,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>14</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Śmieszkowo</b>			2015-01-28
	14,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	14,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		84	szt.	
	14,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		40	szt.	
	14,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		40	szt.	
	14,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>15</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Zofiowo</b>			2014-12-29
	15,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 100	mb	
	15,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		42	szt.	
	15,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		20	szt.	
	15,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		20	szt.	
	15,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>16</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Chelst</b>			2015-01-28
	16,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	16,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		41	szt.	
	16,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		19	szt.	
	16,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		19	szt.	
	16,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>17</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Drawsko</b>			2015-01-28
	17,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	17,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		190	szt.	
	17,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		90	szt.	
	17,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		90	szt.	
	17,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>18</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Pęckowo</b>			2015-02-28
	18,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	18,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		128	szt.	
	18,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		60	szt.	
	18,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		60	szt.	
	18,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>19</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Piłka</b>			2015-02-28
	19,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	19,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		45	szt.	
	19,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		21	szt.	
	19,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		21	szt.	
	19,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	

<b>Działanie</b>	<b>20</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Łokacz Mały</b>			
	20,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		900	mb	2015-02-28
	20,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		59	szt.	
	20,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		28	szt.	
	20,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		28	szt.	
	20,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>21</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Dębe</b>			
	21,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-01-28
	21,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		57	szt.	
	21,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		27	szt.	
	21,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		27	szt.	
	21,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>22</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Goraj</b>			
	22,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 000	mb	2015-01-28
	22,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		32	szt.	
	22,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		15	szt.	
	22,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		15	szt.	
	22,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>23</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Kamionka</b>			
	23,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 000	mb	2015-01-28
	23,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		14	szt.	
	23,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		7	szt.	
	23,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		7	szt.	
	23,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>24</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Lubasz</b>			
	24,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		3 700	mb	2015-01-28
	24,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		295	szt.	
	24,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		140	szt.	
	24,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		140	szt.	
	24,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>25</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Miłkowo</b>			
	25,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-01-28
	25,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		25	szt.	
	25,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		12	szt.	
	25,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		12	szt.	
	25,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>26</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Boruszyn</b>			
	26,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 100	mb	2015-01-28
	26,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		87	szt.	
	26,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		41	szt.	

	26,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		41	szt.	
	26,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>27</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Krosin</b>			
	27,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		3 200	mb	
	27,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		71	szt.	2015-01-28
	27,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		34	szt.	
	27,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		34	szt.	
	27,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>28</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Krosinek</b>			
	28,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	28,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		19	szt.	2015-01-28
	28,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		9	szt.	
	28,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		9	szt.	
	28,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>29</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Młynkowo</b>			
	29,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	29,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		82	szt.	2015-02-28
	29,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		38	szt.	
	29,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		38	szt.	
	29,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>30</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Połajewo</b>			
	30,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	30,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		266	szt.	2015-02-28
	30,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		126	szt.	
	30,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		126	szt.	
	30,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>31</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Tarnówko</b>			
	31,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	31,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		64	szt.	2015-02-28
	31,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		30	szt.	
	31,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		30	szt.	
	31,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>32</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Biała</b>			
	32,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	32,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		146	szt.	2014-11-28
	32,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		69	szt.	
	32,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		69	szt.	
	32,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>33</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Runowo</b>			
	33,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	

	33,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		27	szt.	2014-11-28
	33,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		12	szt.	
	33,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		12	szt.	
	33,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>34</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Siedlisko</b>			2014-11-28
	34,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	34,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		69	szt.	
	34,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		32	szt.	
	34,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		32	szt.	
	34,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>35</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Stobno</b>			2014-11-28
	35,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	35,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		56	szt.	
	35,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		26	szt.	
	35,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		26	szt.	
	35,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>36</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Trzcianka</b>			2014-11-28
	36,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		900	mb	
	36,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		230	szt.	
	36,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		109	szt.	
	36,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		109	szt.	
	36,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>37</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Dzierżąno Wielkie</b>			2015-02-28
	37,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	37,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		42	szt.	
	37,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		20	szt.	
	37,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		20	szt.	
	37,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>38</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Gulcz</b>			2015-02-28
	38,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	38,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		54	szt.	
	38,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		26	szt.	
	38,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		26	szt.	
	38,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>39</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Rosko</b>			2015-02-28
	39,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	39,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		137	szt.	
	39,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		65	szt.	
	39,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		65	szt.	
	39,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	

<b>Działanie</b>	<b>40</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Wieleń</b>			
	40,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 200	mb	
	40,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		569	szt.	
	40,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		270	szt.	
	40,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		270	szt.	
	40,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>41</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Wrzeszczyna</b>			
	41,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	41,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		56	szt.	
	41,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		26	szt.	
	41,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		26	szt.	
	41,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	

2015-02-28

2015-02-28