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Lp. Wyszczegolnienie wydatku llos¢ | Jed. Miary dokumentacji przez
Zamawiiajacego
Dziatanie 1|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Bukowiec
1,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika
12 koricowego 12[szt. 2014-12-29
1,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 5|szt.
1,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 5|szt.
1,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 2|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Ciszkowo
2,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1szt.
Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika
2.2 koricowego 24{szt 2015-02-28
2,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 11|szt.
2,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 11|szt.
2,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 3|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Czarnkow
3,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1600|mb
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
3.2 koricowego 279|szt. 2015-02-28
3,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 132|szt.
3,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 132|szt.
3,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1|szt.
Dziatanie 4|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Gajewo
4,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
42 korficowego 30fszt 2014-12-29
4,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 14(szt.
4,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 14szt.
4,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0Ofszt.
Dziatanie 5|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Gebhice
5,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika
52 koricowego S5fszt 2015-02-28
5,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 26|szt.
5,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 26]szt.
5,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 6|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Gora Nad Notecia
6,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
6.2 koricowego 26|szt 2015-02-28




6,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 12|szt.
6,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 12|szt.
6,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 7|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Huta
7,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
72 koricowego 70|szt. 2014-12-29
7,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 33|szt.
7,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 33|szt.
7,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 8|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Jedrzejewo
8,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
82 koricowego 25|szt. 2014-12-29
8,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 12|szt.
8,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 12|szt.
8,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 9|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Kuznica
Czarnkowska
9,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika
92 koficowego 110]szt. 2014-12-29
9,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 52|szt.
9,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 52|szt.
9,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 10|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Mikotajewo
10,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
102 koricowego 24{szt 2015-02-28
10,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 11|szt.
10,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 11|szt.
10,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 11|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Piandwka
11,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
12 koricowego 30fszt. 2015-02-28
11,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 14(szt.
11,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 14szt.
11,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 12|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Sarbia
12,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 4 500|mb
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
122 koricowego 40fszt 2015-01-28
12,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19|szt.
12,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 19|szt.
12,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 13|Wybudowanie sieci Swiattowodowej w miejscowosci: Sarbka
13,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.




Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika

13,2 koficowego 29szt. 2015-01-28
13,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 14[szt.
13,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 14szt.
13,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 14|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Smieszkowo
14,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
14,2 koficowego 84|szt. 2015-01-28
14,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 40|szt.
14,41 Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 40[szt.
14,5(Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 15|Wybudowanie sieci swiattowodowej w miejscowosci: Zofiowo
15,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2100{mb
Budowa przylacza $wiattowodowego dla uzytkownika
15,2 koficowego 42]szt. 2014-12-29
15,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 20|szt.
15,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 20[szt.
15,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 16|Wybudowanie sieci swiattowodowej w miejscowosci: Chelst
16,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1szt.
Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika
16,2 koficowego 41]szt. 2015-01-28
16,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19|szt.
16,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 19|szt.
16,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 17|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Drawsko
17,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
172 koricowego 190]szt. 2015-01-28
17,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 90|szt.
17,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 90|szt.
17,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1|szt.
Dziatanie 18|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Peckowo
18,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
182 koricowego 128)szt. 2015-02-28
18,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 60|szt.
18,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 60[szt.
18,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 19|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Pitka
19,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przylacza $wiattowodowego dla uzytkownika
192 koricowego 45)szt. 2015-02-28
19,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 21]szt.
19,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 21|szt.
19,5(Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.




Dziatanie 20{Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: tokacz Maty
20,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 900{mb
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
20,2 koficowego 59|szt. 2015-02-28
20,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 28|szt.
20,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 28|szt.
20,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 21|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Debe
21,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
21,2 koficowego 57]szt. 2015-01-28
21,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 27|szt.
21,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 27|szt.
21,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 22|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Goraj
22,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2000{mb
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
22,2 koficowego 32|szt. 2015-01-28
22,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 15|szt.
22,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 15(szt.
22,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 23|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Kamionka
23,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1.000|mb
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
232 koricowego 14fszt 2015-01-28
23,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 7|szt.
23,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 7|szt.
23,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 24|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Lubasz
24,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3700{mb
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
24.2 koricowego 295|szt. 2015-01-28
24,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 140|szt.
24,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 140]szt.
24,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 25|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Mitkowo
25,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
2.2 koricowego 25)szt. 2015-01-28
25,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 12|szt.
25,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 12|szt.
25,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 26|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Boruszyn
26,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2100{mb
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
2.2 koricowego 87fszt 2015-01-28
26,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 41]szt.




26,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 41]szt.
26,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 27|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Krosin
27,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3200{mb
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
27,2 koficowego 71|szt. 2015-01-28
27,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 34(szt.
27,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 34|szt.
27,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 28|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Krosinek
28,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
28,2 koficowego 19|szt. 2015-01-28
28,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 9|szt.
28,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 9|szt.
28,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 29|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Mitynkowo
29,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
29,2 koficowego 82|szt. 2015-02-28
29,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 38|szt.
29,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 38|szt.
29,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 30|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Potajewo
30,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
30,2 koficowego 266|szt. 2015-02-28
30,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 126|szt.
30,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 126|szt.
30,5]|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1|szt.
Dziatanie 31|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Tarnéwko
31,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
31,2 koficowego 64[szt. 2015-02-28
31,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 30|szt.
31,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 30|szt.
31,5]|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 32|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Biata
32,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
322 koricowego 146|szt. 2014-11-28
32,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 69|szt.
32,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 69szt.
32,5]|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 33|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Runowo
33,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.




Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika

33,2 koficowego 27|szt. 2014-11-28
33,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 12|szt.
33,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 12|szt.
33,5]|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 34|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Siedlisko
34,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
34,2 koficowego 69szt. 2014-11-28
34,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 32|szt.
34,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 32|szt.
34,5]|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 35|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Stobno
35,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przylacza $wiattowodowego dla uzytkownika
35,2 koficowego 56|szt. 2014-11-28
35,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 26|szt.
35,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 26szt.
35,5]|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 36|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Trzcianka
36,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 900|mb
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
36,2 koficowego 230]szt. 2014-11-28
36,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 109|szt.
36,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 109]szt.
36,5]|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1|szt.
Dziatanie 37|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Dzierzazno Wielkie
37,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
3.2 koricowego 42)szt. 2015-02-28
37,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 20|szt.
37,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 20[szt.
37,5]|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 38|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Gulez
38,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika
38.2 koricowego S4fszt 2015-02-28
38,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 26|szt.
38,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 26szt.
38,5]|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.
Dziatanie 39|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Rosko
39,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przylacza $wiattowodowego dla uzytkownika
3.2 koricowego 137)szt. 2015-02-28
39,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 65]|szt.
39,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 65[szt.
39,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.




Dziatanie 40|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Wielen
40,1|Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2200{mb
Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika
40.2 koricowego 569|szt. 2015-02-28
40,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 270(szt.
40,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 270]szt.
40,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1|szt.
Dziatanie 41|Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Wrzeszczyna
41,1|Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1|szt.
Budowa przylacza $wiattowodowego dla uzytkownika
H.2 koricowego 56fszt 2015-02-28
41,3|Prace instalacyjne i uruchomieniowe 26|szt.
41,4|Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 26szt.
41,5|Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0fszt.




