
załącznik nr 1f Ramowy Harmonogram dostarczania dokumentacji projektowej

Działanie 1 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Brzeźnica

1,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

1,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 86 szt.

1,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 26 szt.

1,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 26 szt.

1,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 2 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Jastrowie

2,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3 200 mb

2,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 1 157 szt.

2,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 360 szt.

2,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 360 szt.

2,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 1 szt.

Działanie 3 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Samborsko

3,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2 000 mb

3,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 66 szt.

3,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 20 szt.

3,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 20 szt.

3,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 4 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Sypniewo

4,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

4,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 237 szt.

4,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 73 szt.

4,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 73 szt.

4,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 5 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Głubczyn

5,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3 600 mb

5,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 63 szt.

5,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19 szt.

5,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 19 szt.

5,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 6 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Krajenka

6,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

6,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 169 szt.

6,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 52 szt.

6,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 52 szt.

6,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 1 szt.

Jed. Miary

Termin 
dostarczenia 
dokumentacji 
przez 

2014-11-28

2015-01-28

Lp. Wyszczególnienie wydatku Ilość

2015-01-28

2015-01-28

2014-12-29

2014-12-29



Działanie 7 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Podróżna

7,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2 600 mb

7,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 71 szt.

7,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 22 szt.

7,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 22 szt.

7,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 8 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:
Śmiardowo 
Krajeńskie

8,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

8,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 72 szt.

8,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 22 szt.

8,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 22 szt.

8,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 9 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Żeleźnica

9,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

9,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 18 szt.

9,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 5 szt.

9,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 5 szt.

9,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 10 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Debrzno Wieś

10,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 4 300 mb

10,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 50 szt.

10,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 15 szt.

10,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 15 szt.

10,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 11 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Lipka

11,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

11,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 371 szt.

11,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 115 szt.

11,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 115 szt.

11,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 1 szt.

Działanie 12 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Łąkie

12,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

12,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 31 szt.

12,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 9 szt.

12,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 9 szt.

12,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 13 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Ciosaniec

13,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

13,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 66 szt.

13,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 20 szt.

13,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 20 szt.

13,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 14 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Lędyczek

14,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
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14,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 59 szt.

14,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 18 szt.

14,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 18 szt.

14,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 15 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Lotyń

15,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

15,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 165 szt.

15,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 51 szt.

15,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 51 szt.

15,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 1 szt.

Działanie 16 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Łomczewo

16,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3 600 mb

16,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 63 szt.

16,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19 szt.

16,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 19 szt.

16,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 17 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Pniewo

17,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3 700 mb

17,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 76 szt.

17,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 23 szt.

17,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 23 szt.

17,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 18 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Bartoszkowo

18,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1 600 mb

18,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 63 szt.

18,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19 szt.

18,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 19 szt.

18,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 19 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Tarnówka

19,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

19,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 205 szt.

19,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 63 szt.

19,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 63 szt.

19,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 20 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Węgierce

20,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

20,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 20 szt.

20,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 6 szt.

20,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 6 szt.

20,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 21 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Drożyska Wielkie

21,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1 200 mb

21,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 32 szt.

21,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10 szt.
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21,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 10 szt.

21,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 22 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Nowa Wiśniewka

22,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

22,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 17 szt.

22,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 5 szt.

22,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 5 szt.

22,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 23 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Stara Wiśniewka

23,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

23,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 86 szt.

23,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 26 szt.

23,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 26 szt.

23,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 24 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Zakrzewo

24,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1 400 mb

24,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 379 szt.

24,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 118 szt.

24,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 118 szt.

24,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 25 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Górzna

25,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

25,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 81 szt.

25,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 25 szt.

25,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 25 szt.

25,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 26 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Kamień

26,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3 200 mb

26,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 49 szt.

26,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 15 szt.

26,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 15 szt.

26,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 27 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Kleszczyna

27,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

27,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 54 szt.

27,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 17 szt.

27,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 17 szt.

27,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 28 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Międzybłocie

28,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2 600 mb

28,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 36 szt.

28,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 11 szt.

28,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 11 szt.

28,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.
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Działanie 29 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Nowa Święta

29,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3 300 mb

29,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 57 szt.

29,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 17 szt.

29,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 17 szt.

29,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 30 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Pieczyn

30,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

30,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 8 szt.

30,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 2 szt.

30,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 2 szt.

30,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 31 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Radawnica

31,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2 500 mb

31,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 153 szt.

31,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 47 szt.

31,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 47 szt.

31,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 32 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Skic

32,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

32,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 57 szt.

32,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 17 szt.

32,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 17 szt.

32,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 33 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Sławianowo

33,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

33,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 100 szt.

33,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 31 szt.

33,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 31 szt.

33,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 34 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Stawnica

34,1 Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.

34,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 63 szt.

34,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19 szt.

34,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 19 szt.

34,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 35 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Zalesie

35,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1 200 mb

35,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 70 szt.

35,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 21 szt.

35,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 21 szt.

35,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 0 szt.

Działanie 36 Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Złotów

36,1 Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 200 mb
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36,2 Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego 34 szt.

36,3 Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10 szt.

36,4 Zakup urządzenia klienckiego - ONT 10 szt.

36,5 Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT 1 szt.
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