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Dziatanie |1 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Brzeznica
1,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
1,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koncowego 86 szt.
2014-11-28
1,3  |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 26 szt.
1,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 26 szt.
1,5  |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie|2 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: [Jastrowie
2,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3200 mb
2,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 1157 szt.
2015-01-28
2,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 360 szt.
2,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 360 szt.
2,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 1 szt.
Dziatanie|3 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Samborsko
3,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2000 mb
3,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 66 szt.
2015-01-28
3,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 20 szt.
3,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 20 szt.
3,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |4 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Sypniewo
4,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
4,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koncowego 237 szt.
2015-01-28
4,3  |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 73 szt.
4,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 73 szt.
45 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |5 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Glubczyn
51 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3600 mb
5,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 63 szt.
2014-12-29
5,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19 szt.
54 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 19 szt.
55 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |6 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Krajenka
6,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
6,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 169 szt.
2014-12-29
6,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 52 szt.
6,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 52 szt.
6,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 1 szt.




Dziatanie|7 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: [Podrézna
7,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2600 mb
7,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 7 szt.
2014-12-29
7,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 22 szt.
7,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 22 szt.
7,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie|8 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: i[rr:jae:':is‘:(vi\;o
8,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
8,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 72 szt. 2014-12-29
8,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 22 szt.
8,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 22 szt.
8,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie|9 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: Zeleznica
9,1  |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
9,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 18 szt.
2014-12-29
9,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 5 szt.
9,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 5 szt.
9,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie|10 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Debrzno Wies
10,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 4300 mb
10,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 50 szt.
2014-11-28
10,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 15 szt.
10,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 15 szt.
10,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie|11 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Lipka
11,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
11,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 37 szt.
2014-11-28
11,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 115 szt.
11,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 115 szt.
11,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1 szt.
Dziatanie |12 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Lakie
12,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
12,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 31 szt.
2014-11-28
12,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 9 szt.
12,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 9 szt.
12,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie|13 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Ciosaniec
13,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
13,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 66 szt.
2015-01-28
13,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 20 szt.
13,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 20 szt.
13,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |14 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Ledyczek
14,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.




14,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koncowego 59 szt.
2015-01-28
14,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 18 szt.
14,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 18 szt.
14,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie|15 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Lotyn
15,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
15,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koncowego 165 szt.
2015-01-28
15,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 51 szt.
15,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 51 szt.
15,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 1 szt.
Dziatanie |16 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Lomczewo
16,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3600 mb
16,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koncowego 63 szt.
2015-01-28
16,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19 szt.
16,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 19 szt.
16,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie|17 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: [Pniewo
17,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3700 mb
17,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koncowego 76 szt.
2015-01-28
17,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 23 szt.
17,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 23 szt.
17,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |18 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Bartoszkowo
18,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1600 mb
18,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koncowego 63 szt.
2014-12-29
18,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19 szt.
18,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 19 szt.
18,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |19 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: [Tarnowka
19,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
19,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koncowego 205 szt.
2014-12-29
19,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 63 szt.
19,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 63 szt.
19,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |20 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Wegierce
20,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
20,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 20 szt.
2014-12-29
20,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 6 szt.
20,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 6 szt.
20,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie|21 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: [Drozyska Wielkie
21,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1200 mb
21,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 32 szt. 2014-12-29
21,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10 szt.




21,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 10 szt.
21,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |22 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: [Nowa Wisniewka
22,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
22,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 17 szt. 2014-12-29
22,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 5 szt.
22,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 5 szt.
22,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |23 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: [Stara Wisniewka
23,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
23,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 86 szt. 2014-12-29
23,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 26 szt.
23,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 26 szt.
23,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |24 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Zakrzewo
24,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1400 mb
24,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 379 szt.
2014-12-29
24,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 118 szt.
24,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 118 szt.
24,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |25 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: [Gérzna
25,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
25,2 |Budowa przytacza $wiattowodowego dla uzytkownika koricowego 81 szt.
2015-01-28
25,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 25 szt.
25,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 25 szt.
25,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |26 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Kamien
26,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3200 mb
26,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 49 szt.
2015-01-28
26,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 15 szt.
26,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 15 szt.
26,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |27 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Kleszczyna
27,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
27,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 54 szt.
2015-01-28
27,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 17 szt.
27,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 17 szt.
27,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |28 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Miedzybtocie
28,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2600 mb
28,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 36 szt.
2015-01-28
28,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 1 szt.
28,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 1" szt.
28,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.




Dziatanie |29 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Nowa Swieta
29,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 3300 mb
29,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 57 szt.
2015-01-28
29,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 17 szt.
29,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 17 szt.
29,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |30 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Pieczyn
30,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
30,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 8 szt.
2015-02-28
30,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 2 szt.
30,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 2 szt.
30,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |31 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |[Radawnica
31,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 2500 mb
31,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 153 szt.
2015-02-28
31,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 47 szt.
31,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 47 szt.
31,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |32 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Skic
32,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
32,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 57 szt.
2015-02-28
32,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 17 szt.
32,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 17 szt.
32,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |33 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Stawianowo
33,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
33,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 100 szt.
2015-01-28
33,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 31 szt.
33,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 31 szt.
33,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |34 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Stawnica
34,1 |Wybudowanie punktu dystrybucyjnego 1 szt.
34,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 63 szt.
2015-01-28
34,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 19 szt.
34,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 19 szt.
34,5 |Zakup koncentratora $wiattowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |35 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: |Zalesie
35,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 1200 mb
35,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 70 szt.
2015-02-28
35,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 21 szt.
35,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 21 szt.
35,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 0 szt.
Dziatanie |36 Wybudowanie sieci $wiattowodowej w miejscowosci: | Ztotow
36,1 |Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej 200 mb




36,2 |Budowa przytacza Swiattowodowego dla uzytkownika koricowego 34 szt.
36,3 |Prace instalacyjne i uruchomieniowe 10 szt.
36,4 |Zakup urzadzenia klienckiego - ONT 10 szt.
36,5 |Zakup koncentratora $wiatfowodowego - GPON-OLT 1 szt.
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